

设计变更通知单

项目名称:诸暨市科创基地基础设施建设项目(三期)

综合专业变更编号:01

相关图纸编号		批准			修改日期	2025.03						
原设计人			修改人			专业负责人						
复核			审核			项目负责人						
变更原因	财审要求											
更改涉及专业	道路		交通		给排水		桥梁		场平		结构	

变更内容:

1、变更原因:

根据财审要求,对泄水孔设计数量及泄水管长度进行明确;

变更内容:

原设计考虑施工开挖后根据实际山体水浸情况再明确具体泄水孔工程量,现因财审要求,明确对边坡泄水孔的数量及泄水管长度进行预估,暂按30个泄水孔、6米泄水管进行考虑;

2、变更原因:

根据财审要求,对乳化沥青透层的具体做法进行明确;

变更内容:

图纸中已有乳化沥青透层具体规格,以路面结构设计图为准,采用PC-2乳化沥青透层。

注:上述数据仅供施工参考,具体数量根据现场实际为准。本次变更相关的造价调整以建设单位的确认结果为准。

(以下空白)

设计单位签字盖章: