

工程联系单					GHAD公和 公和设计集团有限公司
项目名称	新城商务中心项目—酒店项目		专业	装饰	
审核	项目负责人	专业负责	校对	更改	
俞颖彤	胡宏平	王耕云	王耕云	吴昊	
					日期及编号 2025年11月12

更改原因及内容：

第 1 页，共 1 页

接业主指令为控制成本造价装饰设计做以下变更：

1. 客房（大床、双床、残疾人客房、好莱坞、套房）休息地面原设计是木地板+活动块毯调整为活动块毯，
2. 客房（大床、双床、残疾人客房、好莱坞）原设计墙面木饰面调整为墙布，
3. 客房内部原天花上60系列龙骨调整为50系列龙骨，
4. 公区、客房区涂料墙面及墙布墙面工艺做法调整为以下工艺：

(1). 加气混凝土砌块，20mm抹灰层，

(2). 108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）；

(3). 5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层；

(4). 刮腻子三遍（找平、修补、打磨），封闭底涂料一道，

(5). 多彩合成树脂乳液内墙涂料一道，罩光乳胶漆一道/墙布专用基膜一道；墙布饰面，

本次变更不需要图审