



华汇工程设计集团股份有限公司
HUAHUI ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD
资质等级: 甲级 证书号: A233002702 电话: 0575-88208000

设计变更联系单


项目名称	祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目				
子项名称	所有子项				
建设单位	诸暨市浣江旅游开发有限公司				
项目编号	A01ZJ-2023-0207	设计专业	装修	联系单编号	01
设计变更原因	☐ 业主要求 ☐ 施工图审查要求 ☐ 工程实际需要 ☒ 其他				
变更对其他工作的影响	☒ 对其他工作无影响 ☐ 已协商解决			日期	2023.09

联系单修改内容涉及强制性标准、地基基础和主体结构安全性、消防安全性、人防防护安全性、节能强制性标准、绿建标准的应送施工图审查机构进行审查

项目负责人	专业负责人	审 定	审 核	校 对	设 计

祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目标底编制过程中产生的图纸疑问作如下变更：

1、精装修图纸中，门槛石基层做法按下图：




2、精装修做法表中，棚2做法中石膏板面层均要刷腻子，防火涂料更换成乳胶漆，均按三遍考虑（如下图）。

4:孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带
5:刮腻子三遍刷乳胶漆三遍(一底、二面漆)

3、精装修做法表中，内墙1墙面涂料更改成无机乳胶漆墙面（如右图）。

4、石材踢脚线基层做法按右图：



内墙1	乳胶漆墙面	1:原墙面 2:20mm厚的1:2.5水泥砂浆抹灰层 3:刮腻子三遍,封缝底无机乳胶漆一遍 4:多彩合成树脂乳液内墙无机乳胶漆一遍 5:罩光无机乳胶漆一遍
-----	-------	---

5、精装部分踢脚线按照装修立面图80mm高度。

6、精装做法表中“棚2”中石膏板层数，按节点双层石膏板计入。

7、精装做法表中“棚1”中，铝方通吊顶刷防火涂料，刷在结构板处，采用黑色防火涂料两遍。

签收人：

(本联系单由业主单位或代业主机构签收)

签收日期 2023年09月18日